

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/PI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	SILLAS MARCOS DE ARAUJO MAGALHAES	25/08/2026 10:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
COMPRA DE GALÕES E VASILHAMES DE 20L DE ÁGUA MINERAL		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Seleção inadequada	Execução do contrato ineficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratar empresa com incapacidade técnica para a entrega da mercadoria conforme estabelecido no Termo Referência.

Ações Preventivas

P-01 Especificar no Termo de Referência quais são exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação da entrega dos materiais. **Responsável:** SILLAS MARCOS DE ARAUJO MAGALHAES

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar as empresas que não atendem os quesitos solicitados no Termo de Referência, garantido o direito de defesa. **Responsável:** WALLISSON ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos	Falta de recursos orçamentários e financeiros da UASG para cumprimento das obrigações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 O não pagamento pela aquisição dos bens à contratada pode prejudicar a execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Aprovisionar recursos orçamentários **Responsável:** MARIA FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Providenciar complementação de recursos em caso de necessidade para cumprimento das obrigações contratuais. **Responsável:** ANTONIA MARIA DE SOUSA LEAL CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição do objeto e m desconformidade com as especificações devido a especificação necessária das Unidades. técnicas.	Falta de verificação do material adquirido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	2

Impactos

1 Baixa qualidade ou não atendimento do objeto contratado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar conferência do material a receber. **Responsável:** DOMINGOS ALVES NETO

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. **Responsável:** MARIANA NUNES CORDEIRO SANTOS LUZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILLAS MARCOS DE ARAUJO MAGALHAES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 10:13:56.